ANEXO 03 – “PROGRAMA DE INSTALACIÓN Y MODERNIZACIÓN (OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR)
[bookmark: _GoBack]El presente Anexo forma parte integral del CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, INCLUYENDO SU SUSTITITUCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, de fecha----- de Julio del año 2020 dos mil veinte, leído que fue por LAS PARTES, lo rubrican de conformidad en Ciudad Guzmán; Municipio de Zapotlán El Grande, en el Estado de Jalisco, por triplicado, con fecha ----- de Julio del año 2020 dos mil veinte.

CALENDARIOS DE SUMINISTRO ETAPA 1 Y 2
	CALENDARIO DE ACTIVIDADES PRIMERA SUSTITUCIÓN

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	ACTIVIDAD
	AGOSTO 2020
	SEPTIEMBRE 2020
	OCTUBRE 2020
	NOVIEMBRE 2020
	DICIEMBRE 2020
	ENERO 2021

	1
	Adquisición de Equipos Y Logística
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Reemplazo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Coordinación de programa de trabajo diario
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Coordinación de Cuadrillas 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Extracción de Materiales del Almacén 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Llenado de Bitácora 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.4
	Carga de Materiales en Vehículos 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Sustitución y Retiro de Luminarias 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Colocación de Equipos de Seguridad 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	Retiro de Luminaria Vieja
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Colocación de Luminarias Nuevas 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Instalación de Fotocelda 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	Prueba de Luminaria Nueva 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.6
	Punteo de Ubicación en el Mapa 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.7
	Solicitar a Instaladores el reporte de Instalación 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Desecho de Luminarias Viejas 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.1.
	Traslado de Luminarias retiradas de Manera diaria al Almacen 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Elaboración de Reportes de Instalación 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	Llenar diariamente Reporte de Avance
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.2
	Entregar Reporte Semanal al Municipio 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	LUMINARIAS A INSTALAR
	2100
	2100
	2100
	1700
	597
	 

	3
	Cierre
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Revisión
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEGUNDA SUSTITUCIÓN


	 
	AÑO
	Agosto 2030
	Agosto 2031
	Agosto 2032
	Agosto 2033
	Agosto 2034
	Agosto 2035
	Agosto 2036
	Agosto 2037
	Agosto 2038
	Agosto2039
	Agosto 2040

	1
	Adquisición de Equipos Y Logística
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Reemplazo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Coordinación de programa de trabajo diario
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Coordinación de Cuadrillas 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Extracción de Materiales del Almacén 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Llenado de Bitácora 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.4
	Carga de Materiales en Vehículos 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Sustitución y Retiro de Luminarias 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Colocación de Equipos de Seguridad 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	Retiro de Luminaria Vieja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Colocación de Luminarias Nuevas 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Instalación de Fotocelda 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	Prueba de Luminaria Nueva 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.6
	Punteo de Ubicación en el Mapa 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.7
	Solicitar a Instaladores el reporte de Instalación 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Desecho de Luminarias Viejas 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.1.
	Traslado de Luminarias retiradas de Manera diaria al Almacén 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Elaboración de Reportes de Instalación 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	Llenar diariamente Reporte de Avance
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.2
	Entregar Reporte Semanal al Municipio 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	LUMINARIAS A INSTALAR
	430
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	427

	3
	Cierre
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Revisión
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

















