

ACTA DE FINIQUITO.

En Ciudad Guzmán Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco; siendo las 12:00 horas del día 30 de Diciembre del 2016, se reunieron en la Presidencia Municipal, ubicada en la calle Cristóbal Colón N°. 62 , Col. Centro, las personas cuyos nombre y carácter con el que intervienen se mencionan a continuación:

Nombre del Presidente	Lic. Alberto Esquer Gutiérrez
Nombre del Director de Obras Públicas	Ing. Manuel Michel Chávez
Nombre del supervisor de obra si existiere.	Arq. Jesús Eugenio Campos Escobar
Nombre de la empresa constructora.	Arq. Omar Magaña Moreno

Para realizar con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación. DE LA OBRA denominada: **“REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO UNIÓN DE COLONOS, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO”**.

UBICACIÓN	Calle Regino Barboza esquina con calle Porfirio Pérez Santillán Col. Pablo Luis
N°. DE OBRA:	DOP/PEF.FFIC-B/2016-01/017
N°. DE COMPRANET	L0-814023985-E17-2016

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

I.- Datos Generales:

RECURSO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN CONVENIO “B”

NÚMERO DE ACUERDO: **SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N°. 16 DIECISEIS, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2016 EN EL PUNTO N°. 3, DEL ORDEN DEL DÍA.**

M. ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO

Medellín No. 101, Fracc. San Pedro
C.P. 49080
Ciudad Guzmán, Jalisco
Tel: 01 (341) 41 3 15 64
Cel: (044) 341 12 46 132

arquioama@hotmail.com

www.arquioama.com

Fecha de inicio **25 de Octubre de 2016.**

Fecha de término. **20 de Diciembre de 2016.**

II.- Relación de estimaciones

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco, son las siguientes:

No. FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE FACTURACION	IMPORTE	Nº.CHEQUE, Y/O TRANSFERENCIA
A 162	ANTICIPO 25%	27/oct/2016	\$ 930,059.83	Transferencia por \$801,775.71 Referencia 6314365735 Fecha 8/nov/ 2016 Hora 14:25:19
				Transferencia por \$128,284.12 Referencia 1342430586 Fecha 6/dic/2016 Hora 14:04:56
A 165	ESTIMACION No.1 (UNO)	28/dic/2016	\$ 261,863.14 (Monto real pagado por retenciones \$ 259,756.21)	Transferencia 946753 Referencia 5345227114 Fecha 9/dic/2016 Hora 15:01
A 170	ESTIMACION No.2 (DOS)	14/dic/2016	\$ 1,926,442.19 (Monto real pagado por retenciones \$1,910,942.08)	Transferencia 759988 Referencia 2352229467 Fecha 16/dic/2016 Hora 13:30:02
A 180	ESTIMACION No.3 (TRES)	20/dic/2016	\$598,596.76 (Monto real pagado por retenciones \$593,780.46)	Transferencia 641188 Referencia 6359147777 Fecha 23/dic/2016 Hora 13:54:02
A 179	ESTIMACION No. 4 (CUATRO) Y FINIQUITO	20/dic/2016	\$239,038.07 (Monto real pagado por retenciones \$237,589.01)	No. de Cheque 16 No. de Cuenta 378 Fecha: 31/dic/2016

M. ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO

Medellín No. 101, Fracc. San Pedro
C.P. 49080
Ciudad Guzmán, Jalisco
Tel: 01 (341) 41 3 15 64
Cel: (044) 341 12 46 132

arquioama@hotmail.com

www.arquioama.com

Por su parte el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Ciudad. Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco, c.c. LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ, manifiesta que no tiene reclamaciones que hace a la empresa contratista: **ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO.**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho procede a la obra: **“REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO UNIÓN DE COLONOS, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE “**




Presidente Municipal
Lic. Alberto Esquer Gutiérrez





Director de Obras Públicas
Ing. Manuel Michel Chávez



Supervisor de Obra
Arq. Jesús Eugenio Campos Escobar



Contratista
Arq. Omar Magaña Moreno

Arq. Omar Magaña Moreno.
Medellín No. 101, Fracc. San Pedro.
Ciudad Guzmán, Jal.
Tel. (341) 41 3 15 64, MAMX 79 01 28 G66
arquioma@hotmail.com

