

DIRECCION DE GESTION DE
PROGRAMAS COPLADEMUNY
VINCULACION CON DELEGACIONES
27 DIC 2018
RECIBIDO

BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO: DOP/FFIC/2018-01/017
NO. DE CONCURSO: IO-814023985-E9-2018
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA
MUNICIPAL EN EL MERCADO MUNICIPAL PAULINO
NAVARRO"

UBICADO CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE ANDADOR
ALEJANDRO HUMBOLDT DE LA CRUZ Y MARCOS
GORDOA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOTA 1

Se inicia la obra llamada **"CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA MUNICIPAL EN EL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO"** ubicado CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE ANDADOR ALEJANDRO HUMBOLDT DE LA CRUZ Y MARCOS GORDOA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. El domingo 7 de octubre del 2018, con el contrato **DOP/FFIC/2018-01/017** y no. de concurso **IO-814023985-E9-2018**.

Estando presente el residente Arq. Victor Miguel Zepeda Orozco y el supervisor Ing. José David Damián Rios.





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOTA 2

Con fecha del 7 de octubre hasta el 13 de octubre del 2018, se indican los trabajos correspondientes a la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA MUNICIPAL EN EL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO"** ubicado CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE ANDADOR ALEJANDRO HUMBOLDT DE LA CRUZ Y MARCOS GORDOA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Con el contrato **DOP/FFIC/2018-01/017** y no. de concurso **IO-814023985-E9-2018**.

Por lo que se procede a realizar una visita al lugar de los terrenos, delimitandose los alcances del mismo en acuerdo con la autoridad municipal correspondiente.

- Se procede a realizar la demolición de muro de ladrillo con recubrimiento de azulejo y losa de concreto armado.
- Se procede a realizar el acarreo de carga y descarga de material producto de demoliciones y tala de árboles en camión de volteo fuera de la obra hasta tiradero municipal.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOTA 3

Con fecha del 15 hasta el 20 de octubre del 2018, se continúan los trabajos correspondientes a la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA MUNICIPAL EN EL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO"** ubicado CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE ANDADOR ALEJANDRO HUMBOLDT DE LA CRUZ Y MARCOS GORDOA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Con el contrato **DOP/FFIC/2018-01/017** y no. de concurso **IO-814023985-E9-2018**.

- Se procede a continuar con la demolición de muro de ladrillo con recubrimiento de azulejo y losa de concreto armado.
- Se procede a realizar el desmontaje de la cancelería metálica de hasta 3.50 m de altura.
- Se procede a realizar el acarreo de carga y descarga de material producto de demoliciones y tala de árboles en camión de volteo fuera de la obra hasta tiradero municipal.




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOTA 4

Con fecha del 22 hasta el 27 de octubre del 2018, se continúan los trabajos correspondientes a la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA MUNICIPAL EN EL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO"** ubicado CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE ANDADOR ALEJANDRO HUMBOLDT DE LA CRUZ Y MARCOS GORDOA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Con el contrato **DOP/FFIC/2018-01/017** y no. de concurso **IO-814023985-E9-2018**.

- Se procede a realizar el desmontaje de campanas metálicas en áreas de cocina de los locales comerciales.
- Se procede a realizar el desmonte de ocho centro de carga.
- Se procede a realizar el desmontaje de wc
- Se procede a realizar el desmontaje de lavabos
- Se procede a realizar el acarreo de carga y descarga de material producto de demoliciones y tala de árboles en camión de volteo fuera de la obra hasta tiradero municipal.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOTA 5

Con fecha del 29 de octubre hasta el 3 de noviembre del 2018, se continúan los trabajos correspondientes a la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA MUNICIPAL EN EL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO"** ubicado CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE ANDADOR ALEJANDRO HUMBOLDT DE LA CRUZ Y MARCOS GORDOA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Con el contrato **DOP/FFIC/2018-01/017** y no. de concurso **IO-814023985-E9-2018**.

- Se procede a realizar la cancelación de tuberías de gas y agua.
- Se procede a realizar la construcción de muro de durock a dos caras base de tablamento marca durock y tablero de yeso marca tablaroca con bastidor a base de postes udg cal. 20 y canales usg cal. 22
- Se procede a realizar la instalación eléctrica que incluye 7 salidas para contacto polarizado + tierra marca unno, 4 apagadores sencillos marca unno, 2 apagadores de escalera marca unno, 7 placas 1/v marca unno, 9 salidas para luminario de interior marca ur̄sa modelo ptl-1940/n color negro/amarillo de 35 cm. de diámetro x 9 cm. de altura, marca tecnolite, 4 salidas para luminario de interior agora suspendido modelo ctl-1300/n color negro mate de 1.50 m. de altura y diámetro inferior de 25 cm. marca tecnolite. incluye 1 centro de carga 4 p marca square d con 2 pastillas térmicas de 1x20 y una pastilla térmica de 1x30, cableado 2x12 awg, 1x14 awg, 2x10 awg y 1x12 awg, poliducto corrugado 3/4", ranurado y resane para alojar tubería .
- Se procede a realizar la demolición de vitropiso o similar de 3 cm. De espesor.
- Se solicita el cambio de MINISPLIT MABE 2 TON. C/C 220 V MMT24HDBWCAME8 debido a su discontinuación por el MINISPLIT MABE 2 TON. C/C 220 V MMI24HDBWCAM8.




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOTA 6

Con fecha del 5 hasta el 10 de noviembre del 2018, se continúan los trabajos correspondientes a la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA MUNICIPAL EN EL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO"** ubicado CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE ANDADOR ALEJANDRO HUMBOLDT DE LA CRUZ Y MARCOS GORDOA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Con el contrato **DOP/FFIC/2018-01/017** y no. de concurso **IO-814023985-E9-2018**.

- Se procede a realizar la instalación de minisplit.
- Se procede a realizar la rehabilitación de 3 puertas metálicas de 0.80 m. Por 2.10 m.
- Se procede a realizar la fabricación del juego infantil modelo PI.1223.JI.PEQ marca PlayIdea de medidas 3.73 x 3.73 x 2.50 m de altura.
- Se procede a realizar la fabricación de un lote para mobiliario que incluye: 1 mesa maestro código e01d04 de 120 x 60x 75 cm. con cubierta de polipropileno marca memosa; 2 conjuntos de 5 mesas trapezoidales con 5 sillas, código e01a13 marca memosa, 2 sillas baja adulto de 39 x 39 x 37-68 cm. código c02a02 mrca memosa, 2 muebles guarda material didáctico de 5 nichos de 120 x 40 x 82 cm fabricado en mdf; 2 mueble guarda mochilas 12 nichos de 120 x 40 x 138 cm. fabricado en mdf 19 mm, código c0302 marca memosa; 1 proyector marca epson x39.
- Se procede a realizar la construcción de losa para lavabo de 2.00 x 0.50 x 0.08 m. Con espacio para 3 ovalines, incluyendo armado de varilla de 3/8" @ 15 cms. En ambos sentidos.
- Se procede a realizar el aplanado fino en muros con mortero, cemento arena proporción 1:4 de 2.5 cm. De espesor hasta 3.00 m. De altura.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

· Se solicita el cambio del concepto de CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 1.5 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6. Por el concepto CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6. Por el motivo debido a que el espesor original propuesto no garantiza la integridad del trabajo terminado.




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOTA 7

Con fecha del 12 hasta el 17 de noviembre del 2018, se continuan los trabajos correspondientes a la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA MUNICIPAL EN EL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO"** ubicado CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE ANDADOR ALEJANDRO HUMBOLDT DE LA CRUZ Y MARCOS GORDOA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Con el contrato **DOP/FFIC/2018-01/017** y no. de concurso **IO-814023985-E9-2018**.

- Se procede a realizar concreto $f'c=150$ kg/cm² de 5 cm. De espesor acabado pulido, reforzado con malla electrosoldada 6x6/6-6.
- Se procede a realizar la aplicación de pintura epóxica marca behr para pisos de concreto base de agua.
- Se procede a suministrar el tapete multipropósitos de foamy antifatigue; cuadro de 58 x 58 cm. Y 1.90 cm. De espesor.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOTA 8

Con fecha del 19 hasta el 24 de noviembre del 2018, se continúan los trabajos correspondientes a la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA MUNICIPAL EN EL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO"** ubicado CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE ANDADOR ALEJANDRO HUMBOLDT DE LA CRUZ Y MARCOS GORDOA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Con el contrato **DOP/FFIC/2018-01/017** y no. de concurso **IO-814023985-E9-2018**.

· Se procede a realizar la instalación de ventana de 1.00 x 2.00 m. Con un módulo fijo y uno corredizo con marco de aluminio y cristal de 6 mm. El cual consta de un total de 6 piezas y no 5 piezas como venía marcado en el proyecto original.

De igual manera se procedió a solicitar como concepto extraordinario la **INSTALACIÓN DE UNA VENTANA DE 88X48 CMS. CON UN MODULO FIJO Y UN CORREDIZO, CON MARCO DE ALUMINIO Y CRISTAL DE 6MM** la cual se colocó en la bodega que se encuentra entre los baños del proyecto.

· Se procede a realizar la fabricación de celosía de ,madera con corte según diseño de 3.79 x 3.20 m. De altura.

· Se procede a realizar la fabricación de puerta redondeada 2.15 m. De diámetro con dos fijos y un abatible, fabricada a base de bastidor de madera 2" x 1" forrada con triplay de 6 mm.

· Se procede a realizar la fabricación de puerta de salida de emergencia con dos hojas de 1.50 m x 2.10 m. De tambor terminado en melamina en color a elegir. 1




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOTA 9

Con fecha del 26 de noviembre hasta el 1 de diciembre del 2018, se continúan los trabajos correspondientes a la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA MUNICIPAL EN EL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO"** ubicado CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE ANDADOR ALEJANDRO HUMBOLDT DE LA CRUZ Y MARCOS GORDOA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Con el contrato **DOP/FFIC/2018-01/017** y no. de concurso **IO-814023985-E9-2018**.

- Se procede a terminar con la instalación eléctrica que incluye 7 salidas para contacto polarizado + tierra marca unno, 4 apagadores sencillos marca unno, 2 apagadores de escalera marca unno, 7 placas 1/v marca unno, 9 salidas para luminario de interior marca urso modelo pti-1940/n color negro/amarillo de 35 cm. de diámetro x 9 cm. de altura, marca tecnolite, 4 salidas para luminario de interior ahora suspendido modelo cti-1300/n color negro mate de 1.50 m. de altura y diámetro inferior de 25 cm. marca tecnolite. incluye 1 centro de carga 4 p marca square d con 2 pastillas térmicas de 1x20 y una pastilla térmica de 1x30, cableado 2x12 awg, 1x14 awg, 2x10 awg y 1x12 awg, poliducto corrugado 3/4", ranurado y resane para alojar tubería .
- Se procede a realizar la aplicación de pintura vinilica vinimex total mate marca comex de 0.00 a 3.20 m. De altura con color especificado según proyecto sobre superficie porosa o irregular (dos caras).




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOTA 10

Con fecha del 3 hasta el 8 de diciembre del 2018, se continuan los trabajos correspondientes a la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA MUNICIPAL EN EL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO"** ubicado CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE ANDADOR ALEJANDRO HUMBOLDT DE LA CRUZ Y MARCOS GORDOA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Con el contrato **DOP/FFIC/2018-01/017** y no. de concurso **IO-814023985-E9-2018**.

- Se procede a realizar la instalación del juego infantil modelo PI.1223.JI.PEQ marca Playldea de medidas 3.73 x 3.73 x 2.50 m de altura.
- Se procede a continuar la aplicación de lambrin de 20 x 30 cm. Color a elegir marca porcelanite o similar.
- Se procede a realizar la aplicación de piso metallic de 30 x 30 cm. Marca interceramic color a elegir, esmaltado.
- Se solicita como concepto extraordinario la **INSTALACIÓN DE INODORO MODELO ZEUS, MARCA CASTEL DE UNA SOLA PIEZA, INCLUYE ASIENTO DE CIERRE LENTO, LLAVE ANGULAR, MANGUERA ALIMENTADORA**. Se considero necesario un inodoro para adultos ya que en el catalogo de conceptos original no se tenia en cuenta.



NOTA 11

Con fecha del 10 hasta el 15 de diciembre del 2018, se continúan los trabajos correspondientes a la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA MUNICIPAL EN EL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO"** ubicado CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE ANDADOR ALEJANDRO HUMBOLDT DE LA CRUZ Y MARCOS GORDOA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Con el contrato **DOP/FFIC/2018-01/017** y no. de concurso **IO-814023985-E9-2018**.

- Se procede a realizar la colocación de tapete multipropósito de foamy antifatigue.
- Se procede a realizar la instalación de inodoro infantil modelo peke marca cato color blanco.
- Se procede a realizar la instalación de inodoro modelo zeus, marca castel de una sola pieza, incluye asiento de cierre lento, llave angular, manguera alimentadora
- Se procede a realizar la instalación de ovalin modelo iris para monomando color blanco para sobreponer marca vitromex código B18-0162.
- Se procede a realizar la instalación de mamparas para los baños fabricadas a base de perfil de aluminio y acrílico
- Se procede a realizar la instalación de puerta de emergencia.
- Se procede a realizar la instalación de puerta redonda.
- Se procede a realizar la aplicación de viniles sobre muro, diseño según proyecto.
- Se procede a realizar el acomodo de lote mobiliario dentro del espacio de ludoteca. El lote consiste en lo siguiente:



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

1 mesa maestro código e01d04 de 120 x 60x 75 cm. con cubierta de polipropileno marca memosa; 2 conjuntos de 5 mesas trapezoidales con 5 sillas, código e01a13 marca memosa, 2 sillas baja adulto de 39 x 39 x 37-68 cm. código c02a02 mrca memosa, 2 muebles guarda material didáctico de 5 nichos de 120 x 40 x 82 cm fabricado en mdf; 2 mueble guarda mochilas 12 nichos de 120 x 40 x 138 cm. fabricado en mdf 19 mm, código c0302 marca memosa; 1 proyector marca Epson x39.

· Se procede a realizar la instalación de celosía de madera con cortes según diseño de 3.79 x 3.80 m. De altura.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOTA 12

Se procede a realizar la limpieza final de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA MUNICIPAL EN EL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO"** ubicado CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE ANDADOR ALEJANDRO HUMBOLDT DE LA CRUZ Y MARCOS GORDOA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Con el contrato **DOP/FFIC/2018-01/017** y no. de concurso **IO-814023985-E9-2018**.

Con fecha del 15 de diciembre 2018 se dan por terminados los trabajos correspondientes a la obra denominada denominada **"CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA MUNICIPAL EN EL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO"** ubicado CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE ANDADOR ALEJANDRO HUMBOLDT DE LA CRUZ Y MARCOS GORDOA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Con el contrato **DOP/FFIC/2018-01/017** y no. de concurso **IO-814023985-E9-2018**. Estando presente él residente **Arq. Victor Miguel Zepeda Orozco** y el supervisor **Ing. Jose David Damián Ríos**.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS